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«Дорожная карта» по подготовке к введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 99» г.Курска
  на период с 01.09.2013г. по 01.09.2015г. 

      Цель: создание организационно - управленческих, кадровых, материально-технических, финансовых, научно-методических и информационных условий реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО).

	 № п/п
	Мероприятие
	Сроки реализации
	Ожидаемые результаты
	Ответственные 

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО

	1.1
	Создание комиссии по  внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)
	Сентябрь 2013 г
	Создание и определение функционала комиссии  по внедрению ФГОС ДО  
	Заведующий МБДОУ

	1.2
	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
	Сентябрь 2013 г
	Создание и определение функционала рабочей группы
	Заведующий МБДОУ 

	1.3
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализа-ции направлений ФГОС ДО
	Сентябрь 2013г.

Январь 2014г.
	Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДО 
	Заведующий МБДОУ,

Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе (зам. зав. по УВР)

	1.4
	Определение необходимых изменений в способах и организационных меха-низмах контроля образо-вательной деятельности и  оценки его результатов
	До декабря 

2014 г.
	Создание механизмов контроля образовательной деятельности и  оценки его результатов  в соответствии с ФГОС ДО
	Комиссия по введению ФГОС ДО, рабочая группа

	1.5
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требова-ниями ФГОС ДО
	Август-сентябрь
2013г.
	Создание условий и ресурсного обеспечения, необходимого для реализации основной образовательной программы (ООП) 
	Заведующий МБДОУ,

Заместитель  заведующего по администра-

тивно-хозяйст-венной работе (зам. зав. по АХР)

	1.6
	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО
	Март-апрель 2014г.
	Повышение профессиональной компетентности пед. работников
	Зам. заведующего по УВР 

	1.7
	Создание проекта основной образовательной программы 
	До мая 2014г.
	Разработка ООП ДО
	Рабочая группа

	1.8
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность МБДОУ в связи с подготовкой к введению ФГОС ДО. Разработка новых положений, принятие приказов, новых должностных инструкций педагогических работников, иных документов
	До мая 2014г.
	Переработанная нормативно-правовая база
	Заведующий МБДОУ 

	1.9
	Организация курсовой подготовки на базе КИНПО(ПКиПП)СОО, КГУ по проблеме введения ФГОС ДО
Организация методической работы по обучению педагогического персонала 
	В течение 

2013 –2015 гг 
	Подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО
	Зам. заведующего по УВР  

	1.10
	Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС ДО на августов-ском педагогическом совете.
	 

Август 2014г.
	Информирование педколлектива по вопросам введения ФГОС ДО
	Заведующий МБДОУ,

зам. заведующего по УВР 

	1.11
 
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО для педагогического персонала
	В течение 2013-2015 гг 
	Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС ДО
Создание единого образовательного пространства реализации ФГОС ДО
	Зам. заведующего по УВР 

	1.12

	 Проектирование части ООП ДО, формируемой участниками образова-тельного процесса  (40% структурного компонента)
	  2013-2014 уч. г.
	Пояснительная записка, планируемые результаты освоения воспитанниками ООП ДО, система внутренней оценки качества образования МБДОУ № 99, учебный план
	Зам. заведующего по УВР  

	1.13
	Разработка и утверждение учебного плана образова-тельного учреждения 
	До  мая

2014 г
	Учебный план 
	Зам. заведующего по УВР 

	1.14
	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов дополнительного образования
	До мая

2014 г
	Рабочие программы  
	Зам. заведующего по УВР  

	1.15
	Разработка, утверждение модели дополнительного образования

	До августа 2014
	Модель дополнительного образования
	Комиссия по введению ФГОС ДО, рабочие группы

	1.16
	Разработка сетевого взаимодействия с соци-альными партнерами
	До августа 2014
	Модель сетевого взаимодействия
	Комиссия по введению ФГОС ДО, рабочие группы

	1.17
	Проведение внешней и внутренней экспертизы ООП ДО.


	До августа 2014
	Экспертные заключения
	Зам. заведующего по УВР , рабочая группа
КИНПО (ПК и ПП) СОО, НМЦ

	1.18
	Утверждение основной образовательной программы МБДОУ № 99 
	Август 2014
	ООП МБДОУ № 99 
	Комиссия по введению ФГОС ДО

	1.19
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагоги-ческого сопровождения введения ФГОС
	В течение  2013-2015 гг
	Разрешение вопросов, возникающих в ходе

подготовки к введению ФГОС ДО
	Комиссия по введению ФГОС ДО, рабочие группы

	2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС ДО

	2.1
	Подача заявки для прохождения персонифицированного повышения квалификации педагогов
	В течение года 2013-2015 гг.
	Подготовка педагогических  и управленческих кадров к введению ФГОС ДО
	Зам. заведующего по УВР  

	2.2
	Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогического персонала
	В течение   2013-2015 гг
	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО
 
	Зам. заведующего по УВР  

	2.3
	Ознакомление с деятель-ностью пилотных площа-док введения ФГОС ДО Курской области
	В течение 

2013 -2015 гг
	Обмен опытом 
	Зам. заведующего по УВР 

	3.Создание  финансового обеспечения введения ФГОС ДО

	3.1
	Внесение изменений в нормативно- правовые акты, определяющие (устанавливающие): оплату труда педагогических и руководящих работников; стимулирование труда; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками в связи с изменениями условий труда
	До сентября 

2014 г.
	Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей финансирование введения ФГОС ДО
	Заведующий МБДОУ  

	              4. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО

	4.1
	Обеспечение оснащённости МБДОУ №99 в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащен-ности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 
	В течение 2013-2015 гг
	Оснащенность МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО
 
	Заведующий МБДОУ,

зам. заведующего по АХР 


	4.2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП МБДОУ № 99  действую-щим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 
	В течение 2013-2015 гг
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО 
	Заведующий МБДОУ,

зам. заведующего по АХР 


	4.3.
	Обеспечение укомплектованности библиотеки МБДОУ печатными и электрон-ными образовательными ресурсами.
	До 1 августа 

2014 г.
	Укомплектованность библиотеки МБДОУ по всем разделам учебного плана ООП ДО
	Заведующий МБДОУ

	4.4
	Обеспечение доступа педагогическому персоналу, реализующему ФГОС ДО,  к электрон-ным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и регио-нальных базах данных. 
	В течение  
2013-2015 гг
	Использование ЭОР при реализации ООП ДО
	Заведующий МБДОУ 
 

	       5. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО

	5.1
	Проведение мониторинга готовности МБДОУ к введению ФГОС ДО 
	Декабрь-январь 2014г. 
	Определения уровни готовности МБДОУ к введению ФГОС  ДО  на основании заполнения карт самооценки
	Комиссия по введению ФГОС ДО  

	5.2
	Заключение договоров с социальными партнерами с целью обеспечения сете-вого взаимодействия
	В течение  
2013-2015 гг
	Обеспечение вариативности  дополнительного образования
	Зам. заведующего по УВР 


	5.3
	Размещение на сайте МБДОУ информации о введении ФГОС ДО
	Февраль-март 2014г.

 
	Широкое информирование общественности (в том числе и педагогической) по вопросам перехода на ФГОС ДО 
	Заведующий МБДОУ


	5.4
	Обеспечение публичной отчетности МБДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО 
	2013-2014 гг
	Включение в публичный доклад заведующего  раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО
	Комиссия по введению ФГОС ДО, рабочие группы 

	5.5
	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новый ФГОС ДО
	Май-декабрь

2014 г.
	Информирование общественности (в том числе и педагогической) по вопросам перехода на ФГОС ДО
	Комиссия по введению ФГОС ДО, рабочие группы 


